Фактические результаты реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения за 1-е полугодие 2015 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы и мероприятий  
	План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия в отчетном году, тыс. руб.    
	План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия на отчетную дату, тыс. руб.
	Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.  
	Исполнение к плану на полугодие (%)
	Примечание (проблемы, возникшие в ходе реализации МП)

	
	
	МБ 
	ОБ
	ФБ
	МБ 
	ОБ
	ФБ
	МБ 
	ОБ
	ФБ
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	1. 
	МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района ленинградской области на 2015-2018 годы»
	20 772,24
	
	
	8 520,62
	
	
	5 603,85
	
	
	65,77%
	На финансирование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" направлено 5603,85 т.р. или 36,3% годовых ассигнований, утвержденных в размере 20772,24 т.р, 71,8% ассигнований полугодия.

	1.1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»
	14 367,15
	
	
	7 254,95
	
	
	5 210,23
	
	
	71,82%
	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений в размере 5 210,23 т.р. 

	1.2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
	5 055,09
	
	
	622,56
	
	
	211,54
	
	
	33,98%
	Ассигнования, предусмотренные на оплату работ по выносу инженерных сетей для строительства объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г.Тосно" в размере 4416,42 т.р., запланированы на 2 полугодие 2015 года. Для выполнения полного комплекса работ необходимы средства в размере 8708,1 1 тыс.рублей.

Расходы на строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, в пос.Тарасово в размере 50,0 т.р. не освоены в отчетном периоде в связи с недостаточностью средств на строительство объекта, стоимость которого составляет 11296,81 т.р. Проектные работы выполнены в 2014 году.

	1.3.
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
	1 350,0
	
	
	643,1
	
	
	182,08
	
	
	28,31%
	На 1 полугодие по подпрограмме профинансировано 182 079,80 руб., что составляет 28,3 % исполнения по отношению к полугодию. Относительно годового плана (1350000,00 руб.) составляет и 13,5 %.

Не освоение выделенных средств связано с некорректной поквартальной разбивкой на 2015 год. Остаток неосвоенных ассигнований будет использован в следующем периоде на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия команд Тосненского городского поселения в областных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях.

	2. 
	МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	58 361,45
	
	
	27 941,75
	
	
	22 718,29
	
	
	81,31%
	На реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2015 года направлено 22718,29 т.р., что составляет 81,3% ассигнований 1 полугодия 2015 года, утвержденных в сумме 27941,75 т.р. и 38,9% годовых ассигнований, запланированных в размере 58361,45 т.р. 



	2.1. 
	Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
	694,15
	
	
	192,09
	
	
	45,45
	
	
	23,66%
	Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что оставшаяся сумма по мероприятиям в сфере молодежной политики будет оплачена в июле, т.к. договора по трудоустройству детей в летний период  составлены за работу в июне.

	2.2. 
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
	50 285,8
	
	
	24 641,16
	
	
	21 145,85
	
	
	85,81%
	На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы в 1 полугодии 2015 года направлено 1526,99 т.р. 


	2.3. 
	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
	7 381,5
	
	
	3 108,5
	
	
	1 526,996
	
	
	49,1%
	В 1 полугодии 2015 года администрацией муниципального образования было проведено повторное обследование кровли МКУК "Тарасовский СДК", по результату которого сметная стоимость работ составляет 3523,0 т.р., а также пересмотрена стоимость изготовления проектно-сметной документации на ремонт МКУК "Тарасовский СДК" - 1877,0 т.р., МКУК "Ушакинский ЦДНТ" - 1650,0 т.р.

В связи с увеличением стоимости работ требуется корректировка плана реализации мероприятий с перераспределением объемов финансирования между объектами. Средства будут освоены после внесения необходимых изменений в муниципальную программу.

	3. 
	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	70,0
	
	
	35,0
	
	
	0,0
	
	
	0,0%
	Средства будут освоены во втором полугодии во избежание двойного финансирования

	3.1. 
	«Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	70,0
	
	
	35,0
	
	
	0,0
	
	
	0,0%
	В связи с тем, что во 2 кв. 2015 года    Фонд  «Муниципальный центр поддержки предпринимательства» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка  Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" получил субсидию из областного бюджета  для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности  и  во избежание двойного финансирования,  оплата    мероприятий в данном направлении за счет средств бюджета Тосненского ГП будет произведена по факту выполненных работ   в более поздний срок  (4 кв. 2015 года)

	4. 
	МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	3 889,0
	
	
	2 889,0
	
	
	10,0
	
	
	0,3%
	Программа реализована на 0,3%. Средства освоены на приобретение 2-х баннеров на сумму 10,0 т.р. 

	4.1. 
	Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
	2 489,0
	
	
	1 669,0
	
	
	10,0
	
	
	
	Средства освоены на закупку 2-х баннеров. В рамках подпрограммы не были проведены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка (выполнение работ по расчистке русла реки Тосна). Перенесено принятие решения на 2-е полугодие 2015 года до окончания рассмотрения проекта Невско-Ладожского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов. Закупка пиломатериалов для изготовления подручных средств представляется не целесообразным,  так как материалы закупленные в 2014 году хранятся на складе, средства будут направлены на реализацию иного мероприятия. Остальные мероприятия программы планируется реализовать во 2-м полугодии 2015 года.

	4.2. 
	Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
	1 400,0
	
	
	1 220,0
	
	
	0,0
	
	
	
	Не реализованы мероприятия по обеспечению условий деятельности добровольных народных дружин (не утверждено Положение), также не реализованы мероприятия по обслуживанию аппаратно-программной комплексной автоматизированной информационной системы «Безопасный город» (проект постановления находится на согласовании в КСП) 

	5. 
	МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы»
	3 633,4
	50,97
	0,0
	0,0%
	Средства, направленные на реализацию мероприятий программы не были освоены.* 

	
	
	1 133,4
	2 500,0
	
	50,970
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	
	

	5.1. 
	Мероприятия по устойчивому развитию части территорий
	1 133,4
	50,97
	0,0
	
	*В связи с заключением соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области и внесением изменений в данную муниципальную программу перенесли срок выполнения работ на август месяц по ремонту шахтных колодцев в с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 8, пр. Кирова, д. 49а Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

	5.2. 
	Мероприятия на реализацию проектов местных инициатив граждан
	2 500,0
	0,0
	0,0
	
	Освоение средств запланировано во втором полугодии соответствующего года. 

	
	
	
	2 500,0
	
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	
	

	6. 
	МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	115 186,93
	28 520,77
	22 908,66
	80,32%
	Освоение средств программы составило 80%. (в т.ч. м/б – 93%, об/б – 0,0%). В первом полугодии 2015 года в рамках муниципальной программы достигнуты следующие значения целевых показателей: содержание освещения территорий Тосненского городского поселения - 50%, содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения - 50%.

	
	
	91 039,15
	24 147,78
	
	24 520,77
	4 000,0
	
	22 908.66
	0,0
	
	
	

	6.1. 
	Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	13 242,0
	
	
	1 953,47
	
	
	1 832,97
	
	
	
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности  муниципальных образований не были освоены в полном объеме, по причине несвоевременности предоставления документов подрядной организацией к оплате. Оплата производится по фактически выполненным работам по строительству газопроводов.

	6.2. 
	Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы»
	12 100,0
	
	
	2 380,95
	
	
	2 185,65
	
	
	
	Проведены мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 379,87 т.р. Средства направленные на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод освоены не в полном объеме. В связи с получением разрешения на дополнительные мощности по электроснабжению объекта: "Реконструкция КОС г. Тосно" были перенесены сроки проведения пусконаладочных работ на 3 и 4 квартал.

	6.3. 
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	9 500,0
	
	
	4 627,05
	
	
	4 357,56
	
	
	
	Реализованы мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

	6.4. 
	Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	40 230,33
	4 818,9
	618,104
	
	В части реализации подпрограммы планировалось финансирование  технического надзора за строительством и финансирование строительства объекта: Строительство пешеходного моста через реку Тосна на км 1+036 автомобильной дороги (ул. Боярова) в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Подрядная организация не устранила замечания тех. надзора и авторского надзора 2014 года, поэтому  к работам не приступила.

	
	
	16 082,55
	24 147,78
	
	818,9
	4 000,0
	
	618,104
	0,0
	
	
	

	6.5. 
	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	40 114,6
	
	
	14 740,39
	
	
	13 914,38
	
	
	
	Реализованы мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения. Выбрано коммерческое предложение с наименьшей суммой стоимости работ по разработке проекта центральной детской площадки у дома 47 по пр. Ленина г. Тосно.

	Итого по муниципальным программам 
	201 913,02
	67 958,1
	51 240,8
	75,4%
	

	
	177 765,24
	24 147,78
	
	63 958,1
	4 000,0
	
	51 240,8
	0,0
	
	
	


