Отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год
На территории муниципального образования Тосненское городское поселение с начала отчетного года действует 8 муниципальных программ, перечень которых принят постановлением администрации Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2017 №2461-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Следует отметить, что оценка  эффективности программы  «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненский район Ленинградской области в 2017 году» не  может быть проведена ввиду не соответствия программы Порядку разработки, утверждения, изменения, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения.
Общая сумма бюджетных ассигнований направленных на реализацию муниципальных программ Тосненского городского поселения на 2017 год составила 379 103,33 тыс. руб., освоено средств в размере  – 341 789,56 тыс. руб. Исполнение - 90,2%. 
Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тосненского городского поселения должна способствовать развитию различных сфер жизни населения муниципального образования. 

1. МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Тосненского городского поселения.
В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:
- Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений».

1.1. Информация о ходе реализации МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы составил на 2017 год – 7 475,5 тыс. руб. Средства освоены на 88,75%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе подпрограмм представлены в таблице 1 (приложение к отчету).
В рамках подпрограммы1 реализовывались мероприятия, направленные на защиту населения и территорий, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 4 490,7 тыс. руб., исполнение при этом составило 4 253,4 тыс. руб. Также были реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (исполнение – 883,71 тыс. руб., 60,1%).
 Подпрограмма2 муниципальной программы направлена на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия, на которые  направлено 1 513,8 тыс. руб., исполнение – 98,9%. Средства были направлены на мероприятия по обслуживанию аппаратно-программной комплексной автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и на мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержку гражданских инициатив.
Общее количество установленных видеокамер по АПК АИС «Безопасный город» за весь период реализации на отчетную дату составляет 30.

1.2. Оценка эффективности муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)

	
	
	
	Год, предшествующий   
отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное 
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»

	1.
	Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Количество пиломатериалов на весенний паводок 
	%
	100
	100
	100
	-
	100%
	

	1.2.
	Количество обученного неработающего населения (7 000 чел.)
	%
	43,5
	57
	58
	+1
	101,76%
	

	1.3.
	Содержание 188 пожарных водоемов в поселении, выраженное в %
	%
	83
	85
	86
	+1
	100,18%
	

	1.4.
	Содержание 185 пожарных гидрантов, выраженное в %
	%
	72
	82*
	72
	-10
	87,81%
	Показатель определен нарастающим итогом, в 2017 году работы не велись ввиду не выполнения условий по контракту подрядчиком

	1.5.
	Устройство опашек в 19 населенных пунктах поселения, выраженное в %
	%
	53
	73
	75
	+2
	102,74%
	

	2.
	Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

	2.1.
	Установка 52 видеокамер АПК «Безопасный город», выраженное в % 
	%
	46
	50
	57
	+7
	114%
	



Практически все целевые индикаторы достигли своих значений. Отклонения по показателям находятся в пределах нормы. 
Оценку эффективности реализации программы в разрезе подпрограмм следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы/подпрограммы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации подпрограммы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:
R = SUM (Ki х Zi),
Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
И так, 
К1 = 8 + 10 = 18
Выполнение финансового плана подпрограммы составило 86,2%, в предыдущем году данный показатель имел значение равное 91,5%, что дает основание присвоить критерию К1 18 баллов.
К2 = 8 + 10 = 18
По критерию К2 присвоено 18 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнение мероприятий варьируется от 0 до 100%, но в среднем процент исполнения мероприятий попадает в интервал от 50 до 80%. 
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, большая часть показателей подпрограммы выполнена, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации, на данном же этапе можно лишь поставить оценку не полного достижения, хотя тенденция за три года реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация, предоставленная ответственным исполнителем не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
R = 18*0,3+18*0,3+23*0,3+15*0,1 = 19,2
Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 19,2, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20     и качественной характеристике - эффективность подпрограммы умеренная.
Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
К1 = 10 + 10 = 20
Выполнение финансового плана подпрограммы составило 98,9%, в предыдущем году данный показатель имел значение равное 93%, что дает основание присвоить критерию К1 20 баллов.
К2 = 8 + 10 = 18
По критерию К2 присвоено 18 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнение мероприятий варьируется от 0 до 100%, но в среднем процент исполнения мероприятий попадает в интервал от 50 до 80%. 
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, большая часть показателей подпрограммы выполнена, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации, на данном же этапе можно лишь поставить оценку не полного достижения, хотя тенденция за три года реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация, предоставленная ответственным исполнителем не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендация.
R = 18*0,3+18*0,3+23*0,3+15*0,1 = 19,2
Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации про-граммы получило значение равное 19,7, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20     и качественной характеристике - эффективность подпрограммы умеренная.
Определим результирующую оценку по Программе в целом:
К1 = 8 + 10 = 18
Выполнение финансового плана программы составило 88,75%, в предыдущем году данный показатель имел значение равное 91,5%, что дает основание присвоить критерию К1 18 баллов.
К2 = 8 + 10 = 18
По критерию К2 присвоено 18 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнение мероприятий варьируется от 0 до 100%, но в среднем процент исполнения мероприятий попадает в интервал от 50 до 80%. 
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, большая часть показателей программы выполнена, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, на данном же этапе можно лишь поставить оценку не полного достижения, хотя тенденция за три года реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация, предоставленная ответственным исполнителем не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендация.
R = 18*0,3+18*0,3+23*0,3+20*0,1 = 19,7
Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 19,7, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20     и качественной характеристике - эффективность программы умеренная.

1.3. Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы
Данные в целом по программе позволяют сделать вывод, что программа реализуется в направлении поставленной цели, исполнителю рекомендуется обратить внимание на своевременное освоение средств, выделенных на мероприятия, чтобы сохранить положительную тенденцию по показателям безопасности городского поселения в дальнейшем.
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

2. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Реализация мероприятий программы создает условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В рамках программы реализуется основное мероприятие программы:
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Объем бюджетных ассигнований на 2017 год составил 84,0 тыс. руб. Средства предусмотрены на субсидии некоммерческим организациям в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в таблице 2 (приложение к отчету).

2.2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)
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отчетному
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	абсолютное 
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	План
	Факт
	
	
	

	 1 
	          2           
	    3    
	    4    
	  5   
	  6   
	     7      
	

	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»

	1.1.
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при программной поддержке
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество созданных в рамках программы новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса
	%
	-
	-
	-*
	-
	-
	-



Программа в 2017 году, также как и в 2016 не финансировалась в связи с отсутствием обращений СМП по оказываемой в рамках программы услуги. Кроме того, не урегулирован правовой аспект, не утвержден НПА о расходных обязательствах, не смотря на неоднократные варианты разработки проектов данного НПА. Оценка муниципальной программы не производится за 2017 год.

2.3. Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы
В целом программа эффективно реализовывалась с начала 2014 года в направлении поставленной цели и оказывала позитивное воздействие на социально-экономическое развитие городского поселения, решая вопросы местного значения. Исполнителю по результатам оценки за 2016 год было рекомендовано принять исчерпывающие меры по утверждению необходимого нормативного правового акта и возобновлению мероприятий по данной программе, ситуация в отчетном году не изменилась, что дает основание полагать о не целесообразности дальнейшего функционирования и финансирования программы.
3. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
Для обеспечения условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненского городского поселения реализуется данная программа. На ее реализацию в 2017 году были направлены ассигнования в размере 188 386,75 тыс. руб.
В рамках программы реализуются 5 подпрограмм:
- Подпрограмма1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
- Подпрограмма2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 гг.»
- Подпрограмма3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.» 
- Подпрограмма4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
- Подпрграмма5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.».

3.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
В течение 2017 года было освоено в рамках реализации данной программы 172 146,42 тыс. руб., что составляет 91,4% от годового плана, из них средств областного бюджета 9 378,16 тыс. руб., средств местного бюджета – 162 768,25 тыс. руб.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 3 (приложение к отчету).
В рамках муниципальной подпрограммы  «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 14 478,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2017 года освоение средств местного бюджета составило 11 773,41 тыс. руб., что составило к плану 2017 года 81,3 %. 
В рамках мероприятия бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) составили 9 826,11 тыс. руб. на выполнение следующего:
По объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Тосно» - пос. Строение  Тосненского района Ленинградской области» было освоено средств в размере 2 245,00 тыс. руб., из них:
- выполнено оформление схем границ земельных участков предполагаемых к использованию под размещение объекта на кадастровом плане на сумму 18,67 тыс. руб.,
- освоена часть средств по софинансированию строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта 2017 года в размере 2 100,00 тыс. руб.,
- проведен авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ объекта 49,17 тыс. руб.,
- выполнен строительный контроль (технический надзор) за выполнением строительно-монтажных работ объекта в размере 77,16 тыс. руб.
По объекту: "Наружные сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Рабочая, Московскому шоссе г. Тосно" было освоено средств на общую сумму 4 680,99 тыс. руб.:
- был освоен остаток средств в размере 877,46 тыс. руб. по муниципальному контракту 2016 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на общую сумму 1 150,00 тыс. руб. 
- проведена экспертиза проверки смет на сумму 56,91 тыс. руб.,
- выполнена контрольно-исполнительная съемка земельного участка на сумму 30,00 тыс. руб.,
- выполнено строительство объекта на сумму 3 609,61 тыс. руб.,
- оказаны услуги по ведению авторского надзора за производством работ на объекте на сумму 9,15 тыс. руб.,
- выполнен строительный контроль за строительством объекта на сумму 97,86 тыс. руб.
По объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Володарского, Заводская набережная, ул. Октябрьская, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, ул. Чкалова, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ий Чкаловский проезд, проезд Володарского" было освоено средств на общую сумму в размере 186,89 тыс. руб., из них:
- на оказание услуг по проверке достоверности сметной стоимости в размере 23,60 тыс. руб.;
- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в сумме 163,29 тыс. руб.
По объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская" было освоено средств в размере 194,61 тыс. руб., из них:
- на оказание услуг по проверке достоверности сметной стоимости в размере 23,60 тыс. руб.;
- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в сумме 171,01 тыс. руб.
По объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение" было освоено средств на общую сумму 1 241,54 тыс. руб., из них:
- был освоен остаток средств в сумме 982,86 тыс. руб. по муниципальному контракту 2016 года на общую сумму 2 500,00 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации,
- выполнены научно-исследовательские археологические работы в виде археологической разведки на территории земельного участка, предполагаемого под проектирование и строительство объекта, на сумму 99,07 тыс. руб. руб.;
- проведены научно-исследовательские археологические работы по подготовке полного научно-исследовательского отчета об археологических разведках на территории земельного участка, предполагаемого под проектирование и строительство объекта, на сумму 61,58 тыс. руб.;
- выполнена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, предполагаемого под проектирование и строительство объекта, на сумму 98,03 тыс. руб.
По объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. А. Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная" был освоен лимит средств 2017 года в размере 1 004,51 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации в рамках муниципального контракта 2017 года на общую сумму 2 000,00 тыс. руб.
По объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Вокзальной г. Тосно" было освоено средств на общую сумму в размере 272,57 тыс. руб., из них:
- был освоен остаток средств в сумме 83,33 тыс. руб. по муниципальному контракту 2016 года на общую сумму 500,00 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации,
- на оказание услуг по проверке достоверности сметной стоимости в размере 23,60 тыс. руб.,
- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в сумме 165,64 тыс. руб.
В рамках мероприятия по обслуживанию объектов газификации велись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов г. Тосно и дер. Новолисино. За 2017 год выполнено работ на общую сумму 1 947,30 тыс. руб.
В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 22 817,81 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 5 672,21 тыс. руб. и 17 145,60 тыс. руб. средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2017 года освоение средств местного бюджета составило 18 445,77 тыс. руб. из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 5 643,85 тыс. руб. и средства местного бюджета Тосненского городского поселения 12 801,92 тыс. руб., что соответствует 80,8% к плану года.
В рамках мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод было освоено средств в размере 14 529,76 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 5 643,85 тыс. руб. и средства местного бюджета Тосненского городского поселения 8 885,91 тыс. руб. на выполнение следующего:
По объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57» было освоено средств в размере 2 599,21 тыс. руб., из них:
- разработана рабочая документация на следующий этап реконструкции на сумму 2 500,00 тыс. руб.,
- получены планшеты для подачи документов для получения разрешения для строительства на сумму 99,21 тыс. руб.
По объекту: «Строительство водопровода Тарасово-Андрианово» было освоено средств в размере 7 533,85 тыс. руб., из них средств областного бюджета Ленинградской области 5 643,85 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения в размере 1 890,00 тыс. руб. на выполнение следующего: 
- построен водопровод Тарасово-Андрианово на сумму 7 524,40 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 5 643,85 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения 1 880,55 тыс. руб.,
- выполнен авторский надзор за строительством объекта на сумму 9,45 тыс. руб.
По объекту: «Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы водопровода Тосно-Тарасово» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по строительству водопровода на сумму 4 396,70 тыс. руб.
В рамках мероприятия, направленного  на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения были выполнены работы на общую сумму 3 916,01 тыс. руб., из них:
- работы по техническому обслуживанию канализационной насосной станции Рабочая 1, 3 и по ул. Радищева д. 2 г. Тосно на сумму 298,98 тыс. руб.;
- ремонт колодца д. Георгиевское на сумму 96,43 тыс. руб.;
- выполнены лабораторные анализы воды из колодца д. Георгиевское на сумму 7,87 тыс. руб.;
- установлены двери на объектах водоснабжения и водоотведения на сумму 95,55 тыс. руб.;
- выполнены работы по ремонту объектов нецентрализованного водоснабжения в сельских населённых пунктах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 286,00 тыс. руб.;
- выполнены работы по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в районе, ограниченном ул. Боярова, ул. Победы и пр. Ленина в г. Тосно Ленинградской области 1 031,18 тыс. руб.;
- выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 2 100,00 тыс. руб.
По итогам проведенных мероприятий по данной подпрограмме в 2017 году население д. Андрианово получило техническую возможность централизованного водоснабжения. 
В рамках муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 9 800,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2017 года было освоено средств местного бюджета в размере 8 456,76 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 86,3%. 
В рамках реализации мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на общую сумму 8 456,76 тыс. руб.:
- выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения уличного освещения на сумму 239,08 тыс. руб.; 
- выполнены работы по техническому обслуживанию электроустановок, сетей уличного освещения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 5 022,90 тыс. руб.;
- выполнены работы по ремонту уличного освещения по адресу: Ленинградская область, территория г. Тосно - съезд к многоквартирному дому № 3 по пр. Ленина до ул. Островского; г. Тосно, ул. Тотмина, у многоквартирных домов № 8, 10 Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 1 064,18 тыс. руб.; 
- выполнены работы по ремонту уличного освещения общественной территории "Центральная детская площадка" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47 на сумму 1 244,54 тыс. руб.;
- приобретен товар лампы ДНАТ-150 Вт в количестве 50 шт., зажимы прокалывающих герметичных в количестве 100 шт., кронштейны в количестве 100 шт. на сумму 95,21 тыс. руб.;
- выполнены работы по монтажу уличного освещения в селе Ушаки на сумму 99,48 тыс. руб.;
- выполнены работы по замене приборов учета энергоресурсов на территории Тосненского городского поселения на сумму 691,37 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 22 923,09 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области составили 4 137,70 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили 18 785,39 тыс. руб. В течение 2017 года было освоено средств на общую сумму 21 102,74 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 92,1 %, из них средств областного бюджета Ленинградской области в размере 3 734,31 тыс. руб., средств местного бюджета в размере 17 368,43 тыс. руб. 
В 2017 году было выполнено следующее:
В рамках мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области освоения средств местного бюджета составило 290,00 тыс. руб. были выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Строительство пешеходного моста через р. Тосна на км 1+036 автомобильной дороги (ул. Боярова) в г. Тосно".
В рамках мероприятия по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  на общую сумму 2 711,23 тыс. руб. было выполнено следующее:
- выполнены работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (4-х светофорных объектов по г.Тосно, включая микр. Тосно-2) на сумму 1 204, 28 тыс. руб.;
- выполнены работы по замене кабельных коробок, кабелей по адресу: пр. Ленина, д. 37, и д. 24 г. Тосно на сумму 91,40 тыс. руб.;
- выполнены работы по замене светофоров, кабельных коробок, кабелей на территории г. Тосно на сумму 95,03 тыс. руб.;
- выполнены работы по замене контроллера и установки устройства звукового сопровождения по адресу: пр. Ленина, д. 37 и д. 24 на сумму 94,27 тыс. руб.;
- выполнены работы по замене контроллера по адресу: пр. Ленина д. 37 и д. 24 г. Тосно на сумму 99,35 тыс. руб.;
- выполнены работы по ремонту искусственных дорожных неровностей на автодорогах (улицах) г. Тосно Тосненского района Ленинградской области в сумме 42,00 тыс. руб.;
- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на муниципальных автомобильных дорогах (улицах) г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 339,50 тыс. руб.;
- выполнена поставка и установка светофоров Т7 и дорожных знаков на автодорогах (улицах) в г. Тосно, устройство искусственных дорожных неровностей г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 723,36 тыс. руб.
- выполнены работы по поставке дорожных знаков для указания объездов при проведении праздничных мероприятий в Тосненском городском поселении на сумму 22,04 тыс. руб.
В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было освоено средств в размере 8 863,65 тыс. руб. из них средств областного бюджета Ленинградской области в размере 3 734,31 тыс. руб., средств местного бюджета в размере 5 129,34 тыс. руб., выполнено следующее:
- оказаны услуги по проверке проектно-сметной документации по ремонту автодороги Типографский проезд (от примыкания к пр. Ленина + 290 м в сторону ул. М. Горького) г. Тосно, работ по ремонту тротуарной части вдоль проезжей части домов 19,17,15,13 по ул. Победы в г. Тосно, выполнение работ проезжей части по ул. Шолохова возле д. 1 по ул. Тотмина и д. 3 по ул. Чехова, ремонту участка автодороги ул. Вокзальная (от пересечения с ул. Победы + 276 м в сторону р. Тосна) г. Тосно, ремонту проездов вдоль многоквартирных жилых домов 5,6,8,10 в д. Новолисино, ремонту дорожного покрытия от д. 27а до 13а в дер. Андрианово, ремонту дорожного покрытия в с. Ушаки по ул. Лермонтова, ремонту дорожного покрытия в с. Ушаки ул. Крайняя на сумму 63,56 тыс. руб.;
- выполнена разработка сметной документации по остановкам Балашовки, и по ул. Октябрьской в г. Тосно 61,10 тыс. руб.;
- выполнен технический надзор за работами по ремонту проезжей части дорог сельских населенных пунктов: д. Новолисино, с. Ушаки и д. Андрианово на сумму 62,40 тыс. руб.;
- выполнены работы по техническому надзору (контролю) за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 163,58 тыс. руб.;
- выполнен ремонт автодорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (завершение ремонта проезжей части ул. Шолохова, ремонт тротуара по ул. Победы в асфальтовом исполнении с установкой бордюров) на сумму 3 482,50 тыс. руб.;
- выполнен ремонт в асфальтовом исполнении с установкой бордюров участка автодороги Типографский проезд (от примыкания к пр. Ленина +290 м. в сторону ул. М. Горького) в г. Тосно Тосненского городского поселения на общую сумму 1 942,44 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 1 456,83 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения в размере 485,61 тыс. руб.;
- выполнен ремонт в асфальтовом исполнении участка автодороги по ул. Вокзальной (от пересечения с ул. Победы + 276 м. в сторону р. Тосна) в г. Тосно на сумму 3 088,07 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 2 277,48 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения в размере 810,59 тыс. руб.;
В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было освоено средств в размере 9 237,86 тыс. руб., из них:
- оказаны услуги по проверке проектно-сметной документации выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Тосненском городском поселении на сумму 50,30 тыс. руб.;
- разработана сметная документация на благоустройство дворовой территории ограниченной многоквартирными домами № 4, 6/8 по ул. Радищева и № 19,19А по улице Победы и у многоквартирных домов № 17 по улице Победы и № 9 по улице М. Горького на сумму 65,48 тыс. руб.;
- выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в п. Ушаки Тосненского района Ленинградской области на общую сумму 8 264,88 тыс. руб.(расширение проезжей части вдоль многоквартирных домов, обустройство парковок, установка бордюров, укладка асфальтового покрытия);
- выполнены работы по техническому надзору (контролю) за выполнением работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в п. Ушаки Тосненского района Ленинградской области на сумму 180,00 тыс. руб.;
- выполнены работы по техническому надзору (контролю) за выполнением работ по ремонту дворовой территории ограниченной многоквартирными домами № 4, 6/8 по ул. Радищева и № 19,19А по улице Победы и у многоквартирных домов № 17 по улице Победы и № 9 по улице М. Горького Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 677,20 тыс. руб.
По итогам проведенных мероприятий по данной подпрограмме в 2017 году было приведено в нормативное состояние после капитального ремонта автомобильных дорог протяженностью 0,62 км. и дворовых территорий площадью 10 038 кв.м., из которой площадь 6 550 кв.м. - проезды вдоль многоквартирных домов, площадь 375 кв.м. - подходы к парадным, площадь 3 113 кв.м. – парковки. 
В рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2018 годы» в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 118 367,85 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, из них для обеспечения деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» предусмотрено 84 120,00 тыс. руб. В течение 2017 года было освоено 112 367,73 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 94,9 %.
В рамках мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения на общую сумму 30 433,85 тыс. руб. было выполнено следующее:
- оплата за потребленную электроэнергию по цепи уличного освещения населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 17 424,23 тыс. руб.;
- выполнены работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации г. Тосно Тосненского района Ленинградской области на сумму 849,49 руб.;
- выполнены работы по благоустройству кладбищ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (ремонт дорожного покрытия, обрезка, спил, выкорчевка деревьев и кустарников в п. Строение) на сумму 1 492,50 тыс. руб.;
- выполнены работы по благоустройству и озеленению территории Тосненского городского поселения (по ул. Победы, по ул. Шолохова г. Тосно) на сумму 2 770,08 тыс. руб.;
- выполнены работы по улучшению водоотвода с территории ул. Коллективная, ул. Дзержинского, ул. Доокрайняя г. Тосно Тосненского района Ленинградской области на сумму 800,00 тыс. руб.;
- выполнено обустройство газонов (завоз грунта на газонную часть вдоль гостевой автостоянки у дома 4 по ул. Радищева г. Тосно) на сумму 100,00 тыс. руб.;
- выполнены работы по обустройству 4 ед. детских игровых и спортивных площадок с благоустройством прилегающей территории в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области (д. Красный Латыш, п. Ушаки, с. Ушаки) на сумму 2 987,63 тыс. руб.;
- выполнена поставка с доставкой и монтажом скамеек и металлических ограждений на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на сумму 500,00 тыс. руб.;
- выполнены работы по праздничному оформлению территории г. Тосно (в рамках подготовки к праздничным мероприятиям 9 мая и 12 июня, дню района) и приобретены элементы украшений на общую сумму 639,82 тыс. руб., 
- выполнены работы по монтажу, демонтажу украшений на сумму 777,70 тыс. руб.
- выполнено благоустройство у жилого дома по ул. Боярова, д. 15, 17, по пр. Ленина у д. 26 г. Тосно на сумму 99,29 тыс. руб. 
- выполнены работы по топографической съемке в рамках благоустройства территории земельного участка в границах ул. Победы, ул. Боярова, пр. Ленина на сумму 76,50 тыс. руб.;
- выполнены работы по техническому надзору за благоустройством общественной территории "Центральная детская площадка" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47 на сумму 83,15 тыс. руб. 
- оказаны услуги по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Благоустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 4, 6/8 по ул. Радищева и № 19, 19А по улице Победы» на сумму 76,55 тыс. руб.;
- оказаны услуги по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №17 по улице Победы и №9 по улице М. Горького» на сумму 51,26 тыс. руб.;
- возмездного оказания услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Благоустройство общественной территории «Центральная детская площадка по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на сумму 63,90 тыс. руб.;
- выполнена поставка и установка детского игрового оборудования для территории г. Тосно Ленинградской области (зимняя горка по пр. Ленина д. 47) на сумму 1 641,75 тыс. руб.
В рамках мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ по содержанию и благоустройству были выполнены на общую сумму 441,42 тыс. руб.:
- проектно-изыскательские работы по благоустройству и озеленению территории прилегающей к домам 3,5,7 по ул. Чехова г. Тосно на 100,00 тыс. руб.; 
- проектно-изыскательские работы по благоустройству и озеленению территории по пр. Ленина у д. 43 г. Тосно, территории кладбища в п. Строение, по Московское ш. д. 9,11,13,17,19,23,25,27 г. Тосно на сумму 262,50 тыс. руб.;
- выполнены работы по топографической съемки земельных участков под строительство ливневой канализации в г. Тосно на сумму 78,92 тыс. руб.
На  обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направлено 81 492,46 тыс. руб. 
В течение 2017 года производилась механизированная уборка и содержание улично-дорожной сети:
выполнена погрузка и вывезен снег из населенных пунктов в специально предназначенные места объёмом- 5 378 м3;
выполнена обработка дорожной сети противогололедными материалами общей площадью -11 404,22 т. м2 (освоено 1159 м3 песка, 24,2 т соли);
выполнена очистка проезжей части Тосненского городского поселения, площадей, тротуаров, футбольного поля от снега с очисткой от вала пешеходных переходов и съездов и ежедневное подметание проезжей части в асфальтобетонном исполнении улиц - 30 179,92 т. м2;
выполнена очистка дорог от снега и снежных валов методом грейдирования -115,68 т. м2;
осуществлен полив (с мойкой) проезжей части улиц Тосненского городского поселения -10 774,91 т. м2;
произведено подметание лотков проезжей части с ручной уборкой земли и песка - 2 244,7 т. п. м.;
выполнено ремонтное профилирование (грейдирование) дорог в грунтовом исполнении без добавления нового материала - 729,43 т. м;
проведено ремонтное профилирование дорог в грунтовом исполнении с добавлением нового материала (затрачено 1789 м3 песчано-щебеночной смеси);
выполенен ремонт и замена 300 знаков организации дорожного движения;
проведен аварийный ямочный ремонт дорог 6177м2 с использованием холодного асфальта и щебня и подсыпка ям щебнем и асфальтной крошкой;
осуществлена замена и ремонт водопропускных труб - 80 м. п.;
выполнена прочистка водоотводных канав.
За 2017 год отделом благоустройства и озеленения выполнены следующие виды и объемы работ:
демонтаж и монтаж новогодних елей на территории Тосненского поселения - 5 шт.;
ежедневно осуществлялась ручная уборка территорий на площади 837,5 тыс. м2, производилась выемка мусора из урн - 233 шт.;
содержание пешеходных дорожек, площадей и мест массового скопления людей - 35,9 тыс.м2;
в зимний период: уборка снега, отдалбливание наледи и посыпка песком пешеходной зоны памятников и скверов, пешеходных переходов, пешеходных дорожек внутридомовых территорий;
- обслуживание и содержание кладбищ в г. Тосно, п. Строение, д. Тарасово, с. Ушаки; завоз песка - 62 м3, вывоз мусора - 777,75 м3;
демонтаж детских площадок (с/з Ушаки, с. Ушаки, д. Тарасово) - 4 шт.;
демонтаж отдельных форм игрового оборудования (д/пл. Блинникова 6-8) - 11 шт.;
демонтаж металлического ограждения детской площадки пр. Ленина 62/3 - 6,2 м.;
акарицидная обработка от клещей (г. Тосно, п. Строение);
содержание памятников и памятных мемориалов, подготовка к праздничным датам -13 шт.;
два раза в неделю производился осмотр детских площадок - 75 шт. (игровых площадок - 64 шт.; спортивных - 5 шт, смешанных - 6 шт);
ремонт малых архитектурных форм, ограждений, оборудования детских площадок -131 шт.;
осуществлен:
 -завоз песка на детские площадки по песочницам - 98 м3;
-развоз песка для посыпки пешеходных дорожек – 26 м;
-завоз отсева для ремонта покрытия детской площадки – 1 м3;
-монтаж вазонов по пр. Ленина в количестве 359 шт., в том числе на ограждения - 243 шт., на опоры освещения - 80 шт., на металлоконструкции - 36 шт.;
в весенне - летний период выполнена посадка рассады однолетних цветов - 56 920 шт.
прополка, внесение удобрений, полив цветников -1 555 м2, вазонов и кашпо - 70 шт.
уход за живой изгородью: формовочная обрезка кустарника в живой изгороди -12 628 п. м.;
прополка - 1300 п. м, формовочная обрезка деревьев (липы) - 91 шт.;
уход за зелеными насаждениями: внесение удобрений, помывка туй и можжевельников -111 шт.
реконструкция цветника в г. Тосно - 32 м2;
озеленение: посадка деревьев - 40 шт.;
ремонт газонов - 920 м2;
спил сухостойных, аварийных деревьев - распиловка, погрузка и вывоз порубочных остатков и веток - 39 шт.;
окос со сгребанием, погрузкой и вывозом травы - 1089,9 тыс. м2;
сгребание опавшей листвы, погрузка и вывоз - 268,2 тыс. м2;
уборка увядших цветов с вазонов и цветников с последующим вывозом, прополка цветников -1 899 м2;
перекопка цветников с внесением удобрений – 984 м2;
демонтаж рекламных плакатов, афиш, объявлений размещенных в несанкционированных местах 2024 шт.;
обслуживание фонтана;
выполнен мелкий ремонт МАФ (малых архитектурных форм).
Выявлены нарушения в сфере благоустройства, санитарного содержания территорий, пресечение самовольных свалок мусора, нарушение правил парковок - в адрес нарушителей составлено 233 предписания.
В соответствии с заключенными договорами с организациями и населением выполнена работа по вывозу ТБО и жидких отходов - объем 847,48 м3.
Всего вывезено с территорий городского поселения - 13785,79 м3 твердых бытовых отходов.
По итогам реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2018 годы» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» и муниципальной программы «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 год» были выполнены работы по обустройству 5 ед. детских площадок на территории Тосненского городского поселения, итого с нарастающим итогом на начало 2018 года обустроено 49 ед., а потребность в обустройстве детскими площадками на территории Тосненского городского поселения составляет 55 ед.
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	МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»                                  

	1.
	Подпрограмма 1  «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»              

	1.1.
	Уровень газификации индивидуального жилого фонда
	%
	55
	64
	64
	
-
	
100%
	 

	1.2.
	В том числе по
 г. Тосно
	%
	83
	97
	93
	


-4
	


95,9%
	В связи с переносом срока проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015 -2018 годы»                

	2.1
	Доля обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения
	%
	93,3
	95,2
	94
	

-1,2
	

98,74%
	В связи с необходимостью обеспечения устойчивого и надежного предоставления услуги водоотведения было принято решение о перенаправлении бюджетных средств для дальнейшей реконструкции КОС г. Тосно в 2018-2021 гг. 

	2.2
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения
	%
	89,9
	90,3
	90,3
	

-
	

100%
	 

	3
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»      

	3.1
	Установка энергосберегающих светильников  
	%
	5,5
	8,25
	8,25
	
-
	
100%
	 

	4
	Подпрограмма 4  «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»       

	4.1
	Доля приведения в нормативное состояние проезжей части, соответствующей нормативным документов
	%
	12,3
	13,9
	13,9
	


-
	


100%
	

	4.2.
	Обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание 4-х светофорных объектов на территории г.Тосно (включая мкр.Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной разметки на муниципальные автодороги (улицы) г.Тосно)
	%
	100
	100
	100
	





-
	





100%
	

	5
	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  на 2015 – 2018 годы»

	5.1
	Доля обустройства детских игровых и спортивных площадок на территории поселения
	%
	78
	83
	87
	

+4
	

103,6%
	 

	5.2
	Содержание освещения территорий Тосненского городского поселения 
	%
	100
	100
	100
	

-
	

100%
	 

	5.3
	Содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения 
	%
	100
	100
	100
	

-
	

100%
	 

	5.4
	Содержание газонов, тротуаров, внутридворовых территорий, скверов и территорий памятных мест городского поселения 
	%
	100
	100
	100
	


-
	


100%
	 

	5.5.
	Содержание и озеление цветочных клумб г. Тосно 
	%
	100
	100
	100
	
-
	
100%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли плановых значений за исключением двух – «установка энергосберегающего оборудования в ящики управления уличным освещением» и «доля приведения в нормативное состояние проезжей части, соответствующей нормативным документов». Причины не достижения по данным показателям указаны в таблице, где представлены сведения о показателях муниципальной программы (см. выше). 
Оценку эффективности реализации программы в разрезе подпрограмм следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы/подпрограммы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы/подпрограммы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы/подпрограммы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi)

Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»              
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы за отчётный период составило 81,3%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за три года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015 -2018 годы»                

К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы за отчётный период составило 80,8%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за три года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» 

К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы за отчётный период составило 86,3%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования подпрограммы и программы в целом. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»       

К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы за отчётный период составило 92,1%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  на 2015 – 2018 годы»

К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы за отчётный период составило 94.9%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность подпрограммы высокая.
В результате оценки эффективности подпрограмм программы по «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»                                   все подпрограммы муниципальной программы получили высокую эффективность реализации за отчетный период. Нет оснований для прекращения той или иной подпрограммы.
 
Выявим интегрирующую оценку эффективности в целом по муниципальной программе:

К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана программы за отчётный период составило 91,38%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, подпрограммы в частности, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность программы высокая.

3.3. Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы 
В целом программа эффективно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое развитие района, решая вопросы местного значения. 
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

4. МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
Создание благоприятных условий для эффективного функционирования  института старост на территории Тосненского городского поселения и активизация местного населения в решении вопросов местного значения являются основной целью реализации программы.
В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:
- поддержка проектов местных инициатив граждан.

4.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»

в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 3 501,75 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 2 500,00 тыс. руб. и 1 001,75 тыс. руб. средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
В течение 2017 года было освоено в рамках реализации данной программы средств в размере 3 501,75 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 100 %, из них средств местного бюджета Тосненского городского поселения – 1 001,75 тыс. руб., средств областного бюджета Ленинградской области составили 2 500,00 тыс. руб.
В течение года было выполнено следующее:
- выполнены работы по ремонту проезжей части дорог сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а именно по ремонту щебеночного дорожного покрытия от д.27а до д.13а в дер. Андрианово; по ремонту щебеночного дорожного покрытия ул. Лермонтова с. Ушаки; по ремонту дорожного щебеночного покрытия ул. Крайняя с. Ушаки, по ремонту асфальтового дорожного покрытия вдоль многоквартирных домов 5, 6, 8, 10 по ул. Заводская в дер. Новолисино на общую сумму 2 738,17 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области составили 1 861, 67 тыс. руб., средства бюджета Тосненского городского поселения 876,50 тыс. руб.
- выполнено обустройство детской площадки в дер. Тарасово Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (обустроено основание площадки, установлено детское игровое оборудование, выполнено мощение пешеходных дорожек) на сумму 763,58 тыс. руб., из них средства областного бюджета составили 638,33 тыс. руб., средства местного бюджета 125,25 тыс. руб.
4.2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)

	
	
	
	Год, предшествующий   
отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное 
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	 1 
	          2           
	    3    
	    4    
	  5   
	  6   
	     7      
	

	МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»

	1.1.
	Протяженность отремонтированных дорог
	км.
	2 520
	1 250
	1 250
	-
	100%
	

	1.2.
	Количество благоустроенных объектов территорий
	объектов.
	-
	1
	1
	-
	100%
	




Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли своих плановых показателей. Отклонений от плана не наблюдается. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как средства, направленные на реализацию программы были освоены в полном объеме как в отчетном году, так и в предыдущем году.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы преждевременно судить, хотя тенденция за три года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме и своевременно. 

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность программы высокая.

4.3.Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы 
В целом программа эффективна,  социально значима и реализуется в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения, определенные ст.14 п. 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

5. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, развития и воспроизводства человеческого потенциала населения Тосненского городского поселения является целью программы. 
В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»;
- Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;
- Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области».

5.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
На реализацию программы в 2017 году были направлены средства в размере 17 911,82 тыс. руб., освоено средств местного бюджета в сумме 17 486,77 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 97,6%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 5 (приложение к отчету).
В рамках Подпрограммы 1 средства в сумме 14 245,59 тыс. руб. были израсходованы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Исполнение по данному мероприятию составило 97%.
Подпрограмма 2 исполнена на 33%, средства в сумме 23,65 тыс.руб. были израсходованы на проектирование, строительство и ремонт объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении, а именно реализованы следующие мероприятия в рамках реализации подпрограммы: проектирование и строительство ФОК дер. Новолисино (23,65 тыс. руб. – средства местного бюджета) - Произведен окончательный расчет по договору  о проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-ства объекта и получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 
В рамках подпрограммы 3 были проведены мероприятия по организации и проведению физкультурных спортивно-массовых мероприятий. Освоены средства в размере 1 318,99 тыс. руб., исполнение по подпрограмме составило 95,6%.

5.2. Оценка эффективности муниципальной программы/подпрограммы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
	Показатель (индикатор)
 (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий

	Отклонения 
	Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"

	1.
	Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга»  

	1.1.
	доля учреждений, имеющих сайт в сети Интернет систематически обновляющий информацию
	%
	100
	100
	100
	-
	100%
	

	1.2.
	доля объектов, имеющих систему видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город"



	%
	33,3
	66,6
	33,3
	-33,3
	-50%
	В связи с отсутствием запланированных финансовых средств в 2017 году на установку видеонаблюдения и подключения к системе «Безопасный город», показатель остался на том же уровне

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

	2.1.
	уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	36
	36
	36,4
	+0,4
	101%
	На основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.05.2016 №586 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций" уменьшен показатель нормативной ЕПС с 8403 чел. по старой методике до 5335 человек и увеличены планово-расчетные показатели количества занимающихся на существующих объектах спорта

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

	3.1.
	доля населения Тосненского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом
	%
	46
	46
	47
	+1
	102%
	относительно плановых цифр указанных в муниципальной программе составило 17,4%. Обоснование данного отклонения - реальное увеличение численности систематически занимающихся и введение выборки по общей численности населения (возраст от 3 до 79 лет т.е. уменьшение значения с 44 228 чел. до 43 737 чел. в 2016 год.)
Численность занимающихся 20685 чел.
Уменьшение до 43 683 чел. в 2017 году.

	3.2.
	количество мероприятий спортивно-массовой направленности для различных групп населения
	ед.
	39
	41
	45
	+4
	109%
	

	3.3.
	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	5,1
	5,1
	5,1
	0
	100%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы показывают положительную направленность, большая часть индикаторов достигли своих плановых значений (5 из 6). 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2"Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:
R = SUM (KiхZi)

Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга»  
           К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий в составе подпрограммы.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации подпрограммы, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не содержит полного объема сведений, не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20 и качественной характеристике – эффективность  подпрограммы высокая.

Подпрограмма2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
К1 = 8 + 5 = 13
Данный показатель принимает значение, равное 13 так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал от 20 до 49% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 8 + 5 = 13
По критерию К2 также присвоено 13 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены не все мероприятия.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, хотя тенденция за два года реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 13*0,3+13*0,3+23*0,3+15*0,1 = 16,2

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 16,2, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20 и качественной характеристике – эффективность подпрограммы умеренная.

Подпрограмма3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации, хотя тенденция реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+15*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике – эффективность подпрограммы высокая.
Определим результирующую оценку эффективности целом по программе. 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана программы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана программы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике – эффективность программы высокая.

5.3. Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы
В целом программа реализовывалась в течение 2017 года достаточно высокими темпами, что свидетельствует о концентрации усилий исполнителя в направлении поставленной цели, для решения вопроса местного значения, определенного ст.14 п. 14 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Дальнейшая реализация программы целесообразна, финансирование мероприятий следует продолжить. 

6. МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» 
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества в целом, а также как фактора обеспечения социальной стабильности является целью муниципальной программы. 
В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
- Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
- Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

6.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
На реализацию программы в 2017 году были направлены средства в размере 106 188,71 тыс. руб., освоено средств местного бюджета в сумме 86 631,42 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 81,58%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 6 (приложение к отчету).
В рамках Подпрограммы 1 средства в сумме 284,95 тыс.руб. были израсходованы на мероприятия в сфере молодежной политики. Исполнение составило 100%.
Средства в размере 420,0 тыс. руб. израсходованы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, в частности на организацию временных рабочих мест для молодежи в летний период, исполнение – 100%. 
В рамках подпрограммы 2 расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе установка, составили 41 199,87 тыс. руб., исполнение – 98%, также в рамках подпрограммы произведены выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в размере 5 157,0 тыс. руб.
По подпрограмме 3 средства в размере 1 443,28 тыс. руб. были направлены на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, в числе которых День города, День  Победы, день защиты детей, Новогодняя ночь в Тосно, Народное гуляние "Масленица", Митинги и т.д. Исполнение составило 96%.
Также в рамках данной подпрограммы проводилось мероприятие по развитию и модернизации объектов культуры городского поселения, исполнение по которому составило 67% (38 109,35 тыс. руб.). Средства по данному мероприятию были направлены на капитальный ремонт МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт»» (Работы по муниципальному контракту от 28.08.2017 с ООО «Приоритет»  на сумму 38 109,35 тыс. рублей выполнены в полном объеме. 29.12.2017 заключен муниципальный кон-тракт с ООО «Приоритет» на сумму 18 622,559 тыс. рублей. Срок окончания работ по кон-тракту – 15.05.2018).  

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№
	Показатель (индикатор)
 (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий

	Отклонения 
	Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»

	1.
	Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение молодежных массовых мероприятий»

	1.1.1.
	Увеличение количества молодежных мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 1 ед.
	225
	226
	230
	+4
	101,8%
	

	1.2
	Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

	1.2.1.
	Увеличение числа молодежи принимающих участие в областных, районных, городских молодежных мероприятиях, а также проходящих обучение в тематических, профильных сменах
	Ежегодно не менее 3 чел.
	931
	934
	934
	-
	100%
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие культуры на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	2.1.1.
	Увеличение доли культурно-досуговых учреждений, имеющих систематически информационно-наполняемый сайт в сети Интернет
	%
	100
	100
	100
	-
	100%
	

	2.1.2.
	Увеличение количества жителей Тосненского городского поселения, посещающих клубные формирования, любительские объединения
	Ежегодно не менее 5 чел.
	1571
	1576
	1576
	-
	100%
	

	2.1.3.
	Увеличение количества клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культуры Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 1 ед.
	64
	65
	65




	-
	100%
	

	2.1.4.
	Увеличение доли учреждений культуры имеющих систему видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный город»
	%
	66,6
	83,3
	83,3
	-
	100%
	

	2.1.5.
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ленинградской области
	%
	84,1
	87,5
	87,8
	-
	100,3%
	

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области»

	3.1
	 Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера»

	3.1.1.
	Увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 6 ед.
	2892
	2898
	2411
	- 487
	83,2%
	На основании постановления администрации МОТРЛО№ 2379-па от 29.08.2017 г. С 29 августа 2017 г. МКУ «СКК «Космонавт» закрыт на капитальный ремонт

	3.1.2.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
	Ежегодно не менее 0,6%
	46,1
	46,8
	46,8
	-
	100%
	

	3.2
	Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	3.2.1.
	Увеличение числа жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия, организуемые учреждениями культуры
	Не менее 100 чел.
	162689
	162789
	147599
	- 15190
	90,7%
	На основании постановления администрации МОТРЛО№ 2379-па от 29.08.2017 г. С 29 августа 2017 г. МКУ «СКК «Космонавт» закрыт на капитальный ремонт



Большинство индикаторов достигли плановых значений, за исключением двух: «Увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения» и «Увеличение числа жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия, организуемые учреждениями культуры». Обоснование не исполнения представлено в таблице сведений по индикаторам выше. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2"Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:
R = SUM (KiхZi)

Подпрограмма1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации, хотя тенденция реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+15*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике – эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации, хотя тенденция реализации подпрограммы позволяет судить об их достижении к концу ее функционирования. 
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+15*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике – эффективность подпрограммы высокая.

Подпрограмма3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области»
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана подпрограммы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана подпрограммы.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
К3 = 5 + 8 + 1 = 14
Критерий К3 принимает значение, равное 13, так показатель по программе не выполнен, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока ее реализации.
К4 = 10 + 5 = 15
Информация отчета не в полной мере содержит полного объема сведений, соответствующих установленным требованиям и рекомендациям.
R = 20*0,3+20*0,3+14*0,3+15*0,1 = 17,7

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 17,7, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале 14 =< R < 20 и качественной характеристике – эффективность подпрограммы умеренная.
Определим результирующую оценку эффективности по программе в целом.
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана программы за отчётный период составило 91,38%, с начала реализации подпрограммы в рамках программы показатель фактического освоения средств по подпрограмме также принимал значение свыше 80%.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной подпрограммы и на отчетную дату выполнены свыше 80% мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 в целом по программе показывает положительный результат, так как большая часть индикаторов достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач подпрограммы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы. 
К4= 10 + 5 = 15
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+15*0,1 = 20,4

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации подпрограммы получило значение равное 20,4, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность программы высокая.
6.3. Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы
Программа реализовывалась в течение 2017 года достаточно высокими темпами. Что свидетельствует о насыщенной культурной жизни района, городского поселения, в частности, об эффективном решении вопросов местного значения, определенных ст.14, п.11, п.12, п.13, п.13.1 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Дальнейшая реализация программы целесообразна, финансирование мероприятий программы следует продолжить.


7. МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы»
Целью муниципальной программы является оказание содействия развитию частей территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы.
В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:
- оказание содействия развитию частей территорий административного центра Тосненского городского поселения, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы.

7.1. Информация о ходе реализации МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы»

в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 3 602,97 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 3 260,50 тыс. руб. и 342,47 тыс. руб. средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
В 2017 году было освоено средств 3 602,97 тыс. руб., из них средств областного бюджета Ленинградской области 3 260,50 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения 342,47 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 100 %.
В рамках данного финансирования было выполнено следующее:
- ремонт внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов г. Тосно по адресу: ул. Чехова д. 3, 5, 7 на общую сумму 3 602,97 тыс. руб., из них средств областного бюджета Ленинградской области 3 260,50 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения 342,47 тыс. руб., в рамках данного ремонта выполнено асфальтирование проезжей части, в том числе начат ремонт подъезда к многоквартирному дому г. Тосно по адресу: ул. Чехова д. 7 в щебеночном исполнении, выполнен завоз грунта и его разравнивание вдоль подъезда к многоквартирному дому г. Тосно по адресу: ул. Чехова д. 7.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Комфортная городская среда» в 2017 году была разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2017 году». На реализацию которой в 2017 года было предусмотрено финансирование в размере 52 632,00 тыс. руб., из них субсидия федерального бюджета РФ составила 15 500,00 тыс. руб., субсидия областного бюджета Ленинградской области составила 34 500,00 тыс. руб. и средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 2 632,00 тыс. руб.
В 2017 году было освоено в рамках реализации данной программы средств в размере 52 556,56 тыс. руб., что составляет к плану 2017 года 99,9 %, из них средств федерального бюджета РФ составила 15 448,74 тыс. руб., средств областного бюджета Ленинградской области составила 34 484,60 тыс. руб. и средств местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 2 623,22 тыс. руб., на следующее:
- благоустройство дворовой территории ограниченной многоквартирными домами № 4, 6/8 по ул. Радищева и № 19,19А по улице Победы и у многоквартирных домов № 17 по улице Победы и № 9 по улице М. Горького в г. Тосно на сумму 34 912,53 тыс. руб., из них средств из федерального бюджета РФ 10 281,66 тыс. руб., средств из областного бюджета Ленинградской области 22 884,98 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения в размере 1 745,89 тыс. руб. (выполнен ремонт проездов вдоль и подъездов к многоквартирным домам, обустроены тротуары и подходы к парадным, обустроены парковочные места, установлено декоративное освещение, произведен ремонт уличного освещения, обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки, выполнена установка ограждения в целях обеспечения безопасного подхода к территории образовательного учреждения, обустроены газоны, альпинарии, рокарии, высажены кустарники и растения, установлены скамейки, урны, вазоны).
- выполнены работы по устройству дождеприемной канализации дворовой территории ограниченной многоквартирными домами № 4, 6/8 по ул. Радищева и № 19,19А по улице Победы и у многоквартирных домов № 17 по улице Победы и № 9 по улице М. Горького в г. Тосно на общую сумму 100,00 тыс. руб., из них средств из федерального бюджета РФ 0,40 тыс. руб., средств из областного бюджета Ленинградской области 99,60 тыс. руб. 
- благоустройство общественной территории "Центральная детская площадка" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47 на сумму 17 544,03 тыс. руб., из них средства федерального бюджета РФ составили 5 166,68 тыс. руб., средства областного бюджета Ленинградской области составили 11 500,02 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения 877,33 тыс. руб. (выполнена реконфигурация пешеходных дорожек, обустроены зоны отдыха и современное покрытие игровых зон, установлено детское, спортивно-игровое оборудование, высажены саженцы кустарников, деревья, обустроены газоны, установлено ограждение).
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в таблице 7 (приложение к отчету).
7.2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)

	
	
	
	Год, предшествующий   
отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное 
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	 1 
	          2           
	     3 
	    4    
	  5   
	  6   
	     7      
	

	МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы»

	1.1.
	Доля благоустроенных внутридворовых территорий г. Тосно бех учета подъездов и проездов многоквартирных домов
	%
	0,77
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля отремонтированных внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов г. Тосно
	%
	2,38
	1,95
	1,95
	-
	100%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли своих плановых показателей. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),

И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как средства, направленные на реализацию программы были освоены в полном объеме как в отчетном году, так и в предыдущем.
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы преждевременно судить, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме и своевременно. 

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы получило значение равное 20,9, что согласно Порядку оценки соответствует интегральной шкале R >= 20 и качественной характеристике - эффективность программы высокая.

7.3.  Выводы и рекомендации по реализации муниципальной программы 
В целом программа эффективна,  социально значима и реализуется в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения.
Дальнейшая реализация программы целесообразна









 

8. Итоговая таблица по оценке эффективности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год:
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Балл
	Качественная характеристика оценки эффективности программы

	1.
	Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы
	19,7
	эффективность программы умеренная

	1.1.
	Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	19,2
	эффективность подпрограммы умеренная

	1.2.
	Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
	19,2
	эффективность подпрограммы умеренная

	2.
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы
	-
	-

	3.
	Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.
	20,9
	эффективность программы высокая

	3.1.
	Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на2015-2018 годы»
	20,9
	эффективность подпрограммы высокая

	3.2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы»
	20,9
	эффективность подпрограммы высокая

	3.3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	20,9
	эффективность подпрограммы высокая

	3.4.
	Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	20,9
	эффективность подпрограммы высокая

	3.5.
	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
	20,9
	эффективность подпрограммы высокая

	4.
	Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.
	20,9
	эффективность программы высокая

	5.
	Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы
	20,4
	эффективность программы высокая

	5.1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»
	20,4
	эффективность подпрограммы высокая

	5.2.
	Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
	16,2
	эффективность подпрограммы умеренная

	5.3.
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»
	20,4
	эффективность подпрограммы высокая

	6.
	Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы
	20,4
	эффективность программы высокая

	6.1.
	Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
	20,4
	эффективность подпрограммы высокая

	6.2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
	20,4
	эффективность подпрограммы высокая

	6.3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
	17,7
	эффективность подпрограммы умеренная

	7.
	Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы
	20,9
	эффективность программы высокая



По итогам оценки эффективности муниципальных программ разрабатываются предложения, для рассмотрения на аппаратном совещании администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по результатам которого будут даны рекомендации исполнителям муниципальных программ по дальнейшей работе с ними. 
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