Отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2016 год
На территории муниципального образования Тосненское городское поселение с начала отчетного года действует 7 муниципальных программ, перечень которых принят постановлением администрации Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 №2565-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с учетом вносимых изменений в соответствии с постановлением от 29.12.14 №3361-па; от 10.02.15 №226-па, от 16.02.16 №202-па). 
Общая сумма бюджетных ассигнований направленных на реализацию муниципальных программ Тосненского городского поселения на 2016 год составила 298 150,49 тыс. руб., освоено средств в размере – 263 377,66 тыс. руб. Исполнение составило 88%. 
Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тосненского городского поселения должна способствовать развитию различных сфер жизни населения муниципального образования. 

1. МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Тосненского городского поселения.
В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:
- Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений».
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы составил на 2016 год – 5 999,0 тыс. руб. Средства освоены на 92%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе подпрограмм представлены в таблице 1 (приложение к отчету).
В рамках подпрограммы 1 реализовывались мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, безопасности людей на водных объектах, гражданской обороны, на что было направлено средств из местного бюджета в размере 660,0 тыс.руб., исполнение при этом составило 606,25 тыс.руб. Также были реализованы мероприятия по созданию, обслуживанию и эксплуатации системы оповещения (исполнение – 1 995,65 тыс.руб., 99,8%), мероприятия по обслуживанию, эксплуатации и ремонту сооружений гражданской обороны (240,0 тыс.руб., исполнение – 100%).
 Подпрограмма 2 муниципальной программы направлена на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории городского поселения (направлено 350,0 тыс.руб., исполнение - 100%). Средства в размере 1 100,0 тыс.руб. были направлены в 2016 году на мероприятия по обслуживанию аппаратно-программной комплексной автоматизированной информационной системы «Безопасный город», исполнение составило 996,36 тыс.руб. (91%). 
За отчетный период по АПК АИС «Безопасный город» установлено 4 видеокамеры, общее количество установленных видеокамер составляет 26.
Оценка эффективности муниципальной программы
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Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли своих плановых значений. Отклонения по показателям находятся в пределах нормы.
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальныхпрограмм на территории муниципального образованияТосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 8 + 10 = 18
Выполнение финансового плана программы составило 92%, в предыдущем году данный показатель имел значение равное 69%, что дает основание присвоить критерию К1 18 баллов.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 8 + 10 = 18
По критерию К2 присвоено 18 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнение мероприятий варьируется от 0 до 100%, но в среднем процент исполнения мероприятий попадает в интервал от 50 до 80%. 
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, большая часть показателей программы выполнена, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, на данном же этапе можно лишь поставить оценку не полного достижения, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4 = 10 + 10 = 20
Информация, предоставленная ответственным исполнителем соответствует установленным требованиям и рекомендация.
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (Ki х Zi),
R = 18*0,3+18*0,3+23*0,3+20*0,1 = 19,7

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы умеренная.
Данные в целом по программе позволяют сделать вывод, что программа реализуется в направлении поставленной цели, исполнителю рекомендуется обратить внимание на своевременное освоение средств, выделенных на мероприятия, чтобы сохранить положительную тенденцию по показателям безопасности городского поселения в дальнейшем.
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

2. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Реализация мероприятий программы создает условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В рамках программы реализуется основное мероприятие программы:
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Программа в 2016 году не финансировалась в связи с отсутствием обращений СМП по оказываемой в рамках программы услуги. Кроме того, не урегулирован правовой аспект, не утвержден НПА о расходных обязательствах, не смотря на неоднократные варианты разработки проектов данного НПА. Оценка муниципальной программы не производится за 2016 год.
В целом программа эффективно реализовывалась с начала 2014 года в направлении поставленной цели и оказывала позитивное воздействие на социально-экономическое развитие городского поселения, решая вопросы местного значения. Исполнителю рекомендуется принять исчерпывающие меры по утверждению необходимого нормативного правового акта и возобновлению мероприятий по данной программе.

3. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
Для обеспечения условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненского городского поселения реализуется данная программа. На ее реализацию в 2016 году были направлены ассигнования в размере 210 258,41 тыс. руб.
В рамках программы реализуются 5 подпрограмм:
- Подпрограмма1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
- Подпрограмма2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 гг.»
- Подпрограмма3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.» 
- Подпрограмма4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
- Подпрграмма5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.».
В течение 2016 года было освоено в рамках реализации данной программы 179 820,07 тыс.руб., что составляет 86%, из них субсидии областного бюджета Ленинградской области в размере 13 077,02 тыс. руб., средства местного бюджета городского поселения – 166 743,05 тыс. руб.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 3 (приложение к отчету).
В рамках муниципальной подпрограммы  «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 16 400,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2016 года было освоено средств местного бюджета в размере 9 411,62 тыс. руб., что составляет к плану 2016 года 57,39 %.
В рамках мероприятия бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований было освоено средств в размере 7 742,89 тыс. руб.
Выполнено работ на общую сумму 1 668,73 тыс. руб. в рамках мероприятия по обслуживанию объектов газификации велись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов г. Тосно и дер. Новолисино за 2016 года.
В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на2015-2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 19 810,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2016 года было освоено средств местного бюджета в размере 15 652,22 руб., что составляет к плану 2016 года 79,01%.
Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод было выполнено мероприятий на общую сумму 14 520,38 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения выполнены на сумму 1 131,84 тыс. руб. Проведены работы по техническому обслуживанию канализационной насосной станции Радищева 2 и канализационной насосной станции Рабочая 1,3 г. Тосно. 
В рамках муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 8 900,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2016 года было освоено средств местного бюджета в размере 8 656,95 тыс. руб., что составляет к плану 2016 года 97,27%.
В рамках мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было выполнено мероприятий на общую сумму 8 656,95 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 40 792,37 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области составили 15 842,37 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили 24 950,00 тыс. руб. В течение 2016 года было освоено средств на общую сумму 26 096,82 тыс. руб., что составляет к плану 2016 года 63,97%, из них средств областного бюджета Ленинградской области 13 077,02 тыс. руб., средств местного бюджета в размере 13 019,80 тыс. руб. 
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, было выполнено мероприятий на общую сумму 308,63 тыс. руб.
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области исполнены на общую сумму 5 275,91 тыс. руб.
В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было освоено средств в размере 2 183,31 тыс. руб.
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области исполнены на общую сумму 18 328,97 тыс. руб., из них средства областного бюджета в размере 13 077,02 тыс. руб., средства местного бюджета 5 251,95 тыс. руб.
В рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 124 356,04 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили, из них для обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» предусмотрено 88 670,00 тыс. руб. В течение 2016 года было освоено 120 002,45 тыс. руб., что составляет к плану 2016 года 96,5%.
Реализованы мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения на общую сумму 31 425,20 тыс. руб. 
В рамках мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ по содержанию и благоустройству освоено средств в сумме 1 147,08 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили 87 430,17 тыс. руб. 
Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий   
	Отчетный год, квартал
	абсолютное
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»                                  

	1.
	Подпрограмма 1  «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы».                   

	1.1.
	Уровень газификации индивидуального жилого фонда
	%
	52
	55
	55
	-
	100%
	 

	1.2.
	В том числе по
 г. Тосно
	%
	80
	83
	83
	-
	100%
	 

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015 -2018 годы».                  

	2.1
	Доля обеспечения населения централизованными услугами водоснабжения
	%
	93,3
	94,8
	93,3
	

-
	100%
	 

	2.2
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения
	%
	89,4
	89,9
	89,9
	

-
	

100%
	 

	3
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы».       

	3.1
	Установка энергосберегающих светильников  
	%
	2,75
	5,5
	5,5
	

-
	

100%
	 

	3.2
	Установка энергосберегающего оборудования в ящики управления уличным освещением  
	 %
	 8,7 
	15,2
	8,7
	





-6,5
	





57,2%
	В результате проведенного анализа работы по установке энергосберегающего оборудования в ящики управления уличным освещением оказались не эффективны, ожидаемой экономии потребления электроэнергии не было достигнуто. В связи с вышеизложенным данные работы не проводились

	4
	Подпрограмма 4  «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы».       

	4.1
	Доля приведения в нормативное состояние проезжей части, соответствующей нормативным документов
	%
	11
	14,5
	12,3
	







-2,2
	







84,8%
	В связи с неисполнением муниципального контракта подрядной организацией в срок и с выполнением работ ненадлежащего качества по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по ул. М. Горького д. № 6, пр. Ленина д. № 39, д. № 41, ш. Барыбина д. № 14а и д. № 14б г. Тосно Тосненского района Ленинградской области на сумму 11 116 684,81 руб. Оплата по данному контракту не была произведена. Поданы иски в суд на подрядную организацию

	4.2.
	Обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание 4-х светофорных объектов на территории г.Тосно (включая мкр.Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной разметки на муниципальные автодороги (улицы) г.Тосно)
	%
	100
	100
	100
	





-
	





100%
	

	5
	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  на 2015 – 2018 годы». 

	5.1
	Доля обустройства детских игровых и спортивных площадок на территории поселения
	%
	60
	70
	78
	

+8
	

111,4%
	 

	5.2
	Содержание освещения территорий Тосненского городского поселения 
	%
	100
	100
	100
	

-
	

100%
	 

	5.3
	Содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения 
	%
	100
	100
	100
	

-
	

100%
	 

	5.4
	Содержание газонов, тротуаров, внутридворовых территорий, скверов и территорий памятных мест городского поселения 
	%
	-
	100
	100
	

-
	

100%
	 

	5.5.
	Содержание и озеление цветочных клумб г. Тосно 
	%
	-
	100
	100
	
-
	
100%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли плановых значений за исключением двух – «установка энергосберегающего оборудования в ящики управления уличным освещением» и «доля приведения в нормативное состояние проезжей части, соответствующей нормативным документов». Причины не достижения по данным показателям указаны в таблице по индикаторам (см. выше). 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальныхпрограмм на территории муниципального образованияТосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программыявляются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана программы составило 87%,в предыдущем году данный показатель невозможно определить, так как действующие подпрограммы муниципальной программы в 2014 году реализовывались как программы. Но следует отметить, что процент выполнения по подпрограммам варьируется от 72 до 98%.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме, своевременно и соответствует поставленным требованиям. 
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),
R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы высокая.
В целом программа эффективно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое развитие района, решая вопросы местного значения. 
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

4. МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»
Создание благоприятных условий для эффективного функционирования  института старост на территории Тосненского городского поселения и активизация местного населения в решении вопросов местного значения являются основной целью реализации программы.
В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:
- поддержка проектов местных инициатив граждан.
На реализацию данной программы в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 3 633,85 тыс.руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 2 500,0 тыс.руб. и 1133,85 тыс.руб. средства местного бюджета. 
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в таблице 4 (приложение к отчету).
В течение 2016 года было выполнено следующее:
- ремонт внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов по адресу: г. Тосно, ул. Станиславского д. 6, 8, 14 (установка газонных ограждений, обустройство парковки, ремонт проезда вдоль многоквартирных домов) на сумму 1 877,17 тыс. руб.;
- работы по благоустройству внутридворовой территории без учета подъездов и проездов многоквартирных домов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, 46, 48 (обустройство детской, спортивной площадки, пешеходных дорожек, установка ограждений и озеленение) на сумму 1 890,00 тыс. руб.
Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)

	
	
	
	Год, предшествующий   
отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное 
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	 1 
	          2           
	    3    
	    4    
	  5   
	  6   
	     7      
	

	МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»

	1.1.
	Количество отремонтированных шахтных колодцев нецентрализованного водоснабжения:
	шт.
	3
	1
	1
	-
	100%
	

	1.2.
	Количество оборудованных подъездов к пожарным водоемам.
	шт.
	-
	2
	2
	-
	100%
	

	1.3.
	Протяженность отремонтированных дорог
	км.
	3,350
	2,520
	2,520
	-
	100%
	

	1.4.
	Обустройство контейнерных площадок для вывоза ТБО
	шт.
	-
	1
	1
	-
	100%
	




Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли своих плановых показателей. Отклонений от плана не наблюдается. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как средства, направленные на реализацию программы были освоены в полном объеме как в отчетном году, так и в предыдущем.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы преждевременно судить, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме и своевременно. 
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы высокая.
В целом программа эффективна,  социально значима и реализуется в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения, определенные ст.14 п. 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 11.10.2016г.).
Дальнейшая реализация программы целесообразна. 

5. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, развития и воспроизводства человеческого потенциала населения Тосненского городского поселения является целью программы. 
В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»;
- Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;
- Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области».
На реализацию программы в 2016 году были направлены средства в размере 17 911,82 тыс. руб., освоено средств местного бюджета в сумме 17 486,77 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 97,6%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 5 (приложение к отчету).
В рамках Подпрограммы 1 средства в сумме 14 245,59 тыс. руб. были израсходованы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Исполнение по данному мероприятию составило 97%.
Подпрограмма 2 исполнена на 99%, средства в сумме 1 885,56 тыс.руб. были израсходованы на проектирование, строительство и ремонт объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении, а именно реализованы следующие мероприятия в рамках реализации подпрограммы: проектирование и строительство ФОК дер. Новолисино (1 485,56 тыс.руб. – средства местного бюджета) - выполнена проектно-сметная документация на объект и передана в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для получения заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости; также средства в размере 400,0 тыс.руб. израсходованы на капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта. 
В рамках подпрограммы 3 были проведены мероприятия по организации и проведению физкультурных спортивно-массовых мероприятий. Освоены средства в размере 1 355,62 тыс.руб., исполнение по подпрограмме составило 98,9%.
Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№
	Показатель (индикатор)
 (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий

	Отклонения 
	Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"

	1.
	Подпрограмма1«Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы

	1.1.
	доля учреждений, имеющих сайт в сети Интернет систематически обновляющий информацию
	
%
	100
	100
	100
	
-
	
100%
	

	1.2.
	доля объектов, имеющих систему видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город"
	

%
	

0
	

33,3
	

33,3
	

-
	

100%
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

	2.1.
	уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	



%
	19,5
	20
	36
	



+16
	



180%
	На основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.05.2016 №586 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций" уменьшен показатель нормативной ЕПС с 8403,32 чел. по старой методике до 5335,91 человек и увеличены планово-расчетные показатели количества занимающихся на существующих объектах спорта. Таким образом, изменение методики расчета объясняет рост данного показателя на 16%.

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

	3.1.
	доля населения Тосненского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом
	%
	28,3
	28,6
	46%
	






+17,4
	


1



160,8%
	Увеличение показателя относительно плановых цифр указанных в муниципальной программе составило 17,4%. Обоснование данного отклонения - реальное увеличение численности систематически занимающихся и введение выборки по общей численности населения (возраст от 3 до 79 лет т.е. уменьшение значения с 44 228 чел. до 43 737 чел.)

	3.2.
	количество мероприятий спортивно-массовой направленности для различных групп населения
	ед.
	37
	39
	39
	





-
	





100%
	

	3.3.
	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	3,4
	3,5
	5,1
	

+1,6
	

145,7%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы показывают положительную направленность, индикаторы достигли своих плановых значений. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана программы попадает в интервал свыше 80% исполнения плана программы.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2"Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4 = 10 + 10 = 20
информация отчета не содержит полного объема сведений, не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы высокая.
В целом программа реализовывалась в течение 2016 года достаточно высокими темпами, что свидетельствует о концентрации усилий исполнителя в направлении поставленной цели, для решения вопроса местного значения, определенного ст.14 п. 14 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 11.10.2016г.). 
Дальнейшая реализация программы целесообразна, финансирование мероприятий следует продолжить. 

6. МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» 
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества в целом, а также как фактора обеспечения социальной стабильности является целью муниципальной программы. 
В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
- Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
- Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
На реализацию программы в 2016 году были направлены средства в размере 56 500,24 тыс. руб., освоено средств местного бюджета в сумме 53 269,52 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 94,3%.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в таблице 6 (приложение к отчету).
В рамках Подпрограммы 1 средства в сумме 284,95 тыс.руб. были израсходованы на мероприятия в сфере молодежной политики. Исполнение составило 100%.
Средства в размере 420,0 тыс. руб. израсходованы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, в частности на организацию временных рабочих мест для молодежи в летний период, исполнение – 100%. 
В рамках подпрограммы 2 расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе установка, пуско-наладка системы видеонаблюдения с последующим подключением к системе «Безопасный город», составили 43 357,19 тыс.руб., исполнение – 94%, также в рамках подпрограммы произведены выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в размере 1 183,29 тыс.руб.
По подпрограмме 3 средства в размере 1 129,89 тыс. руб. были направлены на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, в числе которых День города, День  Победы, день защиты детей, Новогодняя ночь в Тосно, Народное гуляние "Масленица", Митинги и т.д. Исполнение составило 99,8%.
Также в рамках данной подпрограммы проводилось мероприятие по развитию и модернизации объектов культуры городского поселения, исполнение по которому составило 95,7%. Средства по данному мероприятию были направлены на капитальный ремонт МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт»» (освоены 3 426,55 тыс.руб. средств из областного бюджета, 3 467,63 тыс.руб. средств местного бюджета, исполнение по областному бюджету – 100%, по местному – 92% - экономия по результатам проведения аукциона). По данному объекту выполнены работы по ремонту кровли, замены оконных блоков, устройству отмостки здания.  
Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№
	Показатель (индикатор)
 (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий

	Отклонения 
	Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»

	1.
	Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение молодежных массовых мероприятий»

	1.1.1.
	Увеличение количества молодежных мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 1 ед.
	224
	225
	225
	-
	100%
	

	1.2
	Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

	1.2.1.
	Увеличение числа молодежи принимающих участие в областных, районных, городских молодежных мероприятиях, а также проходящих обучение в тематических, профильных сменах
	Ежегодно не менее 3 чел.
	928
	931
	931
	-
	100%
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами 
в сфере культуры и досуга»

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие культуры на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	2.1.1.
	Увеличение доли культурно-досуговых учреждений, имеющих систематически информационно-наполняемый сайт в сети Интернет
	%
	100
	100
	100
	-
	100%
	

	2.1.2.
	Увеличение количества жителей Тосненского городского поселения, посещающих клубные формирования, любительские объединения
	Ежегодно не менее 5 чел.
	1566
	1571
	1573
	+2
	100,13%
	

	2.1.3.
	Увеличение количества клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культуры Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 1 ед.
	63
	64
	64




	-
	100%
	

	2.1.4.
	Увеличение доли учреждений культуры имеющих систему видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный город»
	%
	33,3
	50
	66,6
	+16,6
	133%
	

	2.1.5.
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ленинградской области
	%
	74,1
	82,4
	80,8
	-1,6
	98,1%
	Проведена оптимизация в учреждениях культуры в 2016 году   (уменьшился фонд оплаты труда)

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области»"

	3.1
	 Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера»

	3.1.1.
	Увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения
	Ежегодно не менее 6 ед.
	2888
	2894
	2894
	-
	100%
	

	3.1.2.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
	Ежегодно не менее 0,6%
	45,3
	46,1
	46,1
	-
	100%
	

	3.2
	Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	3.2.1.
	Увеличение числа жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия, организуемые учреждениями культуры
	Не менее 100 чел.
	162590
	162689
	162692
	+3
	100%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы показывают положительную направленность, индикаторы достигли своих плановых значений. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальныхпрограмм на территории муниципального образованияТосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программыявляются следующие:
Комплексный критерий К1"Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как выполнение финансового плана попадает в интервал свыше 80% исполнения плана программы. 
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2"Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы будет целесообразнее судить по истечению срока реализации программы, на данном же этапе можно лишь поставить оценку предварительного достижения, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4= 10 + 10 = 20
Информация отчета не содержит полного объема сведений, не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы высокая.
Программа реализовывалась в течение 2016 года достаточно высокими темпами, что свидетельствует о насыщенной культурной жизни района, городского поселения об эффективном решении вопросов местного значения, определенных ст.14 п.11, п.12, п.13, п.13.1 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 11.10.2016г.).
Дальнейшая реализация программы целесообразна, финансирование мероприятий программы следует продолжить.

7. МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы»
Целью муниципальной программы является оказание содействия развитию частей территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы.
В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:
- оказание содействия развитию частей территорий административного центра Тосненского городского поселения, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы.
В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 3 767,17 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 3 424,70 тыс. руб. и 342,47 тыс. руб. средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2016 года было освоено 3 767,17 тыс.руб., из них средств областного бюджета Ленинградской области в размере 3 424,70 тыс. руб., средств местного бюджета в размере 342,47 тыс.руб., что составляет к плану 2016 года 100%.
В течение 2016 года было выполнено следующее:
- ремонт внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов по адресу: г. Тосно, ул. Станиславского д. 6, 8, 14 (установка газонных ограждений, обустройство парковки, ремонт проезда вдоль многоквартирных домов) на сумму 1 877,17 тыс. руб.;
- работы по благоустройству внутридворовой территории без учета подъездов и проездов многоквартирных домов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, 46, 48 (обустройство детской, спортивной площадки, пешеходных дорожек, установка ограждений и озеленение) на сумму 1 890,00 тыс. руб.
Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в таблице 7 (приложение к отчету).
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Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий
	Отклонения
	Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов)

	
	
	
	Год, предшествующий   
отчетному
	Отчетный год, квартал
	абсолютное 
	относительное
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	 1 
	          2           
	     3 
	    4    
	  5   
	  6   
	     7      
	

	МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы»

	1.1.
	Доля благоустроенных внутридворовых территорий г. Тосно бех учета подъездов и проездов многоквартирных домов
	%
	-
	0,59
	0,77
	+0,18
	130,5%
	

	1.2.
	Доля отремонтированных внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов г. Тосно
	%
	-
	0,97
	2,38
	+1,41
	245,4%
	



Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы достигли своих плановых показателей. 
Оценку эффективности реализации программы следует проводить, анализируя каждый критерий системы оценки, согласно приложению к порядку по постановлению «Об утверждении Порядка оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 04.02.2016 №120-па (далее – Порядок).
Комплексными критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются следующие:
Комплексный критерий К1 "Выполнение планируемых объемов финансирования"
Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:
Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации программы.
И так, 
К1 = 10 + 10 = 20
Данный показатель принимает максимальное значение, так как средства, направленные на реализацию программы были освоены в полном объеме как в отчетном году, так и в предыдущем.
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
Комплексный критерий К2 "Степень выполнения программных мероприятий"
К2 = 10 + 10 = 20
По критерию К2 также присвоено 20 баллов, так как с начала реализации       
муниципальной программы и на отчетную дату выполнены свыше 80% программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3 
Комплексный критерий К3 "Достижение целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы"
К3 = 5 + 8 + 10 = 23
Критерий К3 показывает также положительный результат, индикаторы достигли своих плановых показателей, о полном достижении целей и задач программы преждевременно судить, хотя тенденция за два года реализации программы позволяет судить об их достижении к концу функционирования программы. 
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3 
Комплексный критерий К4 "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы"
К4= 10 + 10 = 20
Информация ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме и своевременно. 
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 
Оценка эффективности реализации программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (KiхZi),

R = 20*0,3+20*0,3+23*0,3+20*0,1 = 20,9   

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации программы соответствует качественной характеристике - эффективность программы высокая.
В целом программа эффективна,  социально значима и реализуется в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения.
Дальнейшая реализация программы целесообразна.


По проведенной оценке реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения можно сделать вывод об их успешном функционировании на территории городского поселения, и вклада каждой из них в решение вопросов социального характера. Большая их часть достигла высоких результатов как в части освоенности средств, в реализации мероприятий, так и в достижении плановых значений индикаторов, по которым оценивается достижение целей и задач, определенных в программах. Все программы целесообразно продолжать реализовывать и в 2017 году.
С более подробной оценкой эффективности муниципальных программ (с расчетами и критериями, по которым выявляется оценка эффективности) можно ознакомиться в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. (каб.3, с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.42 по рабочим дням). 


